

Anexo 2. Estructura de desgloce de Trabajo

CC: Cuenta de Control (O Componentes). WB: Bloques de Trabajo

CC. 1 Redes \$1.436.561.771							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

WB 1.1. \$157.043.254		WB 1.2. \$85.527.961		WB 1.3. \$65.281.374		WB 1.4. \$1.128.709.182	
Mes 2	Mes 8	Mes 8	Mes 11	Mes 8	Mes 11	Mes 11	Mes 34
6 meses		4 meses		4 meses		24 meses	

WB 1.5. \$562.505.123	
Mes 13	Mes 37
24 meses	

CC4. Administracion \$ 720.806.964							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

WB 1.6. 240.268.988		WB 2.6. 240.268.988		WB 3.6. 240.268.988	
Mes 1	Mes 36	Mes 1	Mes 36	Mes 1	Mes 36
36 meses		36 meses		36 meses	

CC2. Gobernanza \$2.236.446.559							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

WB 2.1. \$158.413.500		WB 2.2. \$801.159.322		WB 2.3. \$203.956.902		WB 2.4. \$246.584.544	
Mes 2	Mes 7	Mes 2	Mes 37	Mes 12	Mes 37	Mes 8	Mes 25
6 meses		36 meses		26 meses		18 meses	

CC5. Interventoria \$600.000.000							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

WB 1.7. 200.000.000		WB 2.7. 200.000.000		WB 3.7. 200.000.000	
Mes 1	Mes 40	Mes 1	Mes 40	Mes 1	Mes 40
40 meses		40 meses		40 meses	

CC3. Cultura CTI. \$1.413.988.618					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

WB 3.2. \$461.251.190		WB 3.3. \$403.295.684		WB 3.1. \$423.006.207	
Mes 2	Mes 37	Mes 11	Mes 37	Mes 5	Mes 37
36 meses		27 meses		32 meses	

CC6. Estrategia \$1.373.574.632					
---------------------------------	--	--	--	--	--

WB 6.1 Monitoreo y control		WB 2.5 \$388.063.302		WB 3.4 \$258.901.482		WB 3.5. \$290.540.262	
Mes 26	Mes 37	Mes 26	Mes 37	Mes 6	Mes 37	Mes 2	Mes 37
12 meses		12 meses		32 meses		36 meses	

Ejemplo de los diccionarios de los bloques de trabajo. Componente 1.

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):	NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: WB1.1. Línea base del número y roles de las instituciones que conforman el Ecosistema Regional de CTel
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO:	Levantar la línea base del número y roles de las instituciones que conforman el Ecosistema Regional de CTel y el estado del relacionamiento entre ellos
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO:	Este paquete de trabajo busca identificar la cantidad y los roles de las instituciones que conforman el ecosistema de CTel del departamento del Cauca, analizarlos mediante las herramienta UCINET y MICMAC, organizarlos y presentar los resultados ante los socios del proyecto con el objetivo de crear una línea base del estado inicial del Ecosistema CTel
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES):	<p>Actividad 1: Propuesta inicial de clasificación de actores. (G,CE,CA)</p> <p>Actividad 2: Identificación de funciones y roles de cada actor: (División por subregiones) (Popayán y Santander los tres y quedan tres por repartirse)</p> <p>Actividad 3: Análisis de los actores mediante UCINET</p> <p>Actividad 4: Elaboración de la Matriz Actores Claves MAC:</p> <p>Actividad 5: Socialización:</p>
PERSONAL REQUERIDO	<p>Gladys Bastidas</p> <p>Cesar Gómez</p> <p>Carlos Andrade</p> <p>Dos auxiliares de investigación (5 meses)-Apoyar talleres y recolección de información</p> <p>Tres enlaces regionales del componente 2 (5 meses)-Identificar actores y apoyar talleres en las subregiones donde el equipo no puede estar constantemente</p>
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:	<p>Responsable: Carlos Andrade</p> <p>Participa: Todas las personas del componente</p> <p>Apoya: Joven investigador 1, Joven investigador 2, Cesar, Gladys</p> <p>Revisa:</p> <p>Aprueba: Líder de Componente</p> <p>Da información: Componente Gobernanza, Componente Cultura</p>
FECHAS PROGRAMADAS	<p>Inicio: Mes 2</p> <p>Fin: Mes 8</p>
HITOS IMPORTANTES	<p>Propuesta de clasificación e actores elaborada</p> <p>Actores identificados y roles de los mismos en el Ecosistema descritos</p> <p>Análisis de la red mediante UCINET elaborado</p> <p>Matriz MIC-MAC desarrollada</p> <p>Reunión de socialización a los aliados del proyecto terminada</p>
PRODUCTO A ENTREGAR	Mapeo del ecosistema que contenga actores y roles, además de sus relaciones (centralidad, concentración). También se identifican factores determinantes para fortalecer el ecosistema, mediante un ejercicio con actores claves previamente identificados

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	Stakeholder que acepta: Unicauca
	Requisitos que deben cumplirse: Cumplir con el 100% de los hitos
	Forma en que se aceptará: Evidencia tangible del cumplimiento de los hitos
	Demoras en la contratación del personal de apoyo del componente
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN	Falta e actores en municipios distintos a Popayan y Santander de Quilichao
	Demoras en la contratación del personal de apoyo del componente
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD	Falta e actores en municipios distintos a Popayan y Santander de Quilichao
	Personal: Un líder, dos asistentes de investigación
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS	Materiales o Consumibles: Papelería general y medios tecnológicos para trabajo virtual
	Equipos o Máquinas: PC, impresora
CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):	NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: WB 1.2 Demandas de conocimiento (sociales o productivas)
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO:	Conocer las necesidades y/o demandas de conocimiento en las tres líneas productivas: cafés especiales, agroturismo y TIC para el desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO:	Caracterizar las demandas sociales y productivas de las redes estratégicas regionales UEES que se van a intervenir: En las tres líneas productivas seleccionadas: Cafés especiales, agroturismo y TIC para el desarrollo, se realizarán entrevistas con representantes de empresas y organizaciones sociales pertenecientes a estas líneas, con el fin de conocer sus necesidades y/o demandas de conocimiento, y esta información se documentará mediante la herramientas Request for Propostal RFP.
PERSONAL REQUERIDO	Cesar Gómez-Responsable Carlos Andrade-Apoyo metodológico Auxiliar de investigación -trabajo de campo Enlace regionales -apoyo en encuestas y talleres si se requieren Ingeniero de soporte (plataforma GC)
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES):	1. Identificación: se identifican las empresas y organizaciones sociales vinculadas a sectores estratégicos de la Región. 2. Árbol de problemas: Se elabora con cada organización un árbol de problemas en el que se registran la información de las situaciones que los afectan, y que pueden ser resueltas mediante la relación con grupos de investigación y entidades de apoyo. 3. Talleres de Diseño de RFP (solicitud de propuesta): se realizan talleres para el diseño de fichas RFP de demanda Tecnológica en el que se registran los datos de la organización y de contacto, criterios de selección de los postulantes (perfil de los grupos y capacidades mínimas requeridas), posibilidad de continuidad en la relación con los grupos de investigación, oportunidad de trabajo con grupos de investigación, área temática de aplicación, recursos financieros disponibles, tiempo límite para el desarrollo, pautas de confidencialidad, antecedentes, requisitos y restricciones de la solución deseada. 4: Reuniones de socialización: se realizan reuniones con los grupos de investigación afines a las líneas estratégicas a intervenir, para Presentar los RFP y que en función de las demandas puedan definir la oferta.
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:	Responsable: Cesar Gómez
	Participa: Gladys Bastidas y Yury Castillo, Auxiliar de investigación, enlaces regionales, ingeniero de soporte
	Apoya: Carlos Andrade
	Revisa: gerente proyecto
	Aprueba: director de proyecto
	Da información: todos los miembros del componente
FECHAS PROGRAMADAS	Inicio: mes 8 (2)

	Fin: mes 11
HITOS IMPORTANTES	<ul style="list-style-type: none"> *Identificación de organizaciones en las tres líneas productivas: cafés especiales, agroturismo y TIC para el desarrollo realizada *Definición final de arboles de problemas *RFP (solicitud de propuesta) validados
PRODUCTO A ENTREGAR	<p>Portafolio de demandas tecnológicas de 30 organizaciones sociales y productivas ubicadas en el Cauca</p> <p>El portafolio se dispondrá en la plataforma de gestión de conocimiento del proyecto, con la información que no comprometa información confidencial</p> <p>En la plataforma se deben usar filtros de información que es pública y la que solo se dispondrá para oferentes interesados</p>
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	<p>Stakeholder que acepta: *Entidades de las tres líneas productivas: cafés especiales, agroturismo y TIC para el desarrollo</p> <p>Requisitos que deben cumplirse: *Información clara *Necesidad o demanda adecuadamente identificada y descrita *Cumplimiento de hitos</p> <p>Forma en que se aceptará: *Evidencia de cumplimiento de hitos</p>
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN	*Se identifican necesidades o demandas de conocimiento susceptibles de ser resueltas a través de grupos de investigación
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD	<ul style="list-style-type: none"> *Inseguridad en las zonas de localización de las redes que permita la realización del levantamiento de línea base *No existan en la región grupos de investigación que puedan abordar necesidades o demandas de conocimiento identificadas
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS	<p>Personal: dos (2) personas por línea productiva</p> <p>Materiales o Consumibles: *Materiales (pliegos de papel, marcadores, hojas, post-it) *75 refrigerios *Gastos de viaje para el equipo técnico</p> <p>Equipos o Máquinas: Computador con acceso a internet</p>
\$85.527.961	
CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):	NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: WB 1.3 Oferta tecnológica
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO:	Identificación de la oferta tecnológica pertinente para las demandas de conocimiento identificadas
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO:	Identificar oferta tecnológica pertinente con las demandas sociales y productivas caracterizadas en las redes estratégicas regionales a intervenir: Una vez caracterizadas las demandas tecnológicas en las líneas productivas, se procederá a realizar una primera identificación de la oferta tecnológica pertinente para las demandas tecnológicas recogidas en la actividad anterior; esto se hará a través de la consulta de información secundaria sobre la oferta tecnológica de actores reconocidos del Sistema Nacional de CTel, nacionales y locales. Con esta información se realizará un primer filtro y luego se procederá a visitar a los oferentes de las tecnologías que resulten seleccionadas, con el fin de documentarlas mejor y construir el catálogo de la tecnología. Aquí también se realizará una clasificación de las tecnologías, teniendo en cuenta su nivel de madurez. La información se recolectará según la herramienta de Dossier Tecnológico

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES):	<p>1. Información secundaria (Plataforma Scienti): consulta de la plataforma Scienti de los actores reconocidos del Sistema Nacional de CTel, nacionales y locales de acuerdo a las áreas de conocimiento relacionadas con las áreas estratégicas a intervenir</p> <p>2. Selección actores: se seleccionan los actores reconocidos del SNCTel, nacionales y locales teniendo en cuenta criterios que permitan identificar aquellos con mayor potencial de relacionamiento con el sector productivo, de acuerdo a las demandas previamente identificadas</p> <p>3. Presentación fichas de demandas tecnológicas: Se presentan las fichas de demanda tecnológica a los actores reconocidos del SNCTel seleccionados para que definan su oferta en función de la demanda. Estas demandas estarán disponibles en la plataforma web del proyecto</p> <p>4. Diplomado sobre innovación: se realizan un diplomado de innovación, en el que se abordan temas como: generalidades de la innovación, gestión estratégica de la innovación, herramientas para la construcción de estrategias de innovación, formulación y gestión de proyectos de innovación</p> <p>5. Dossiers Tecnológicos: se realiza acompañamiento a los grupos de investigación y organizaciones para la construcción de Dossiers Tecnológicos que contienen la descripción de la tecnología a ofertar.</p> <p>6. Portafolio de oferta tecnológica: elaboración de un portafolio de oferta tecnológica que contenga las capacidades de los grupos de investigación y organizaciones con capacidades para resolver las demandas del sector productivo y social.</p> <p>7. Feria de conocimiento: se realizará una feria de conocimiento</p>
PERSONAL REQUERIDO	<p>Gladys Bastidas-Responsable Carlos Andrade-Apoyo metodológico Auxiliares de investigación -trabajo de campo Ingeniero de soporte -plataforma Comparte 2: identificar participantes en el diplomado y feria de conocimiento Componente 3: Apoyo en la feria de conocimiento</p>
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:	<p>Responsable: Gladys Bastidas</p> <p>Participa: César Gómez, Carlos Andrade, Gladys Bastidas y Yury Castillo, Auxiliar (es) de investigación , Ingeniero de soporte.</p> <p>Apoya: Carlos Andrade, Omaira Calvo, Luz Stella Pemberthy</p> <p>Revisa: gerente proyecto</p> <p>Aprueba: director de proyecto</p> <p>Da información: Todos los miembros del componente</p>
FECHAS PROGRAMADAS	<p>Inicio: mes 8 (5)</p> <p>Fin: mes 11</p>
HITOS IMPORTANTES	<p>*Identificación realizada de actores del SNCTel</p> <p>*Finalización del diplomado en innovación</p> <p>*Dossiers tecnológicos terminados</p> <p>*Publicación de portafolios de oferta tecnológica</p>
PRODUCTO A ENTREGAR	<p>Portafolio de oferta tecnológica de 30 grupos de investigación</p> <p>El portafolio se dispondrá en la plataforma de gestión de conocimiento del proyecto. Además se tendrán impresos 50 portafolios</p> <p>-Informe del desarrollo del Diplomado de innovación</p> <p>-Informe de la feria de conocimiento</p>
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	<p>Stakeholder que acepta:</p> <p>*Grupos de investigación identificados</p> <p>*Entidades de las tres líneas productivas: cafés especiales, agroturismo y TIC para el desarrollo</p> <p>Requisitos que deben cumplirse:</p> <p>*Información clara</p> <p>*Oferta tecnológica adecuadamente descrita</p> <p>*Cumplimiento de hitos</p>

	Forma en que se aceptará: *Evidencias de cumplimiento de hitos
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN	*Interés en temas relacionados con la innovación por parte de actores del SNCTel *Productos tecnológicos de los grupos de investigación pertinentes para la solución de problemáticas regionales
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD	*No existan en la región grupos de investigación que puedan abordar necesidades o demandas de conocimiento identificadas *Actores del SNCTel no finalizan el diplomado en innovación (alta tasa de deserción) *Poco interés por parte del sector productivo en las capacidades y/o los productos tecnológicos de los grupos de investigación *Bajo grado de madurez de las tecnologías desarrolladas en cada línea productiva
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS \$65.281.374	Personal: dos (2) personas por línea productiva Materiales o Consumibles: Plataforma para diplomado virtual *Materiales (pliegos de papel, marcadores, hojas, post-it) *895 refrigerios *Alquiler del espacio *Gastos de viaje para el equipo técnico *Material publicitario *50 portafolios tecnológicos impresos *Alquiler del espacio Equipos o Máquinas: Computador con acceso a internet Equipo de diseño y comunicación Alojamiento web
CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):	NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: WB 1.4 Gestión de redes
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO:	Gestión de las Redes de confianza Universidad-Empresa-Estado
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO:	Este paquete de trabajo busca Para facilitar el acercamiento de los actores Universidad –Empresa-Estado, se utilizará la metodología del grupo de investigación Modelos Regionales de Competividad (2015) que ha sido adaptada a partir de autores como Arthur Zimmerman (2004) y Carlos López Cerdán (2003):
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES):	Actividad 1: Caracterización y estructura de la red: Actividad 2: Propósito compartido y Construcción de Identidad Actividad 3: Desarrollo de espacios para dinamizar la relación entre los actores de las redes Actividad 4: Fortalecimiento de lazos de confianza: Se abordará un reto del uso de conocimiento en cada línea estratégica seleccionada (Cafés especiales, agroturismo y tic para el desarrollo)
PERSONAL REQUERIDO	Gladys Bastidas: TIC Cesar Gómez: Café Carlos Andrade-Yury Castillo: Turismo Auxiliar (es) de investigación Enlaces regionales Asesores de las redes
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:	Responsable: Líderes de las redes estratégicas Participa: Todas las personas del componente

	Apoya: Adolfo Plazas , Alvaro Rendón y componentes 2 y 3 Revisa: Director del proyecto Aprueba: Lider de Componente Da información: Componente Gobernanza, Componente Cultura
FECHAS PROGRAMADAS	Inicio: Mes 11 Fin: Mes 24
HITOS IMPORTANTES	Propuesta de caracterización y estructura de las 3 redes Documento de identificación de necesidades de las 3 redes Documentos (3) estrategicos de red (incluye, acuerdos de convivencia, proposito compartido y lineamientos estrategicos) Estudios (3) de proximidad social entre organizaciones de la triple helice Plan (3) de uso de conocimiento de la red
PRODUCTO A ENTREGAR	Caracterización de las tres redes al inicio y al final de la intervención: actores, roles, demandas tecnológicas, proyectos, visión compartida Estrategia de fortalecimiento de las Redes de confianza UEES: incluye estudio de proximidad y plan de uso de conocimiento
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	Stakeholder que acepta: Interventoria Requisitos que deben cumplirse: Cumplir con el 100% de los hitos Forma en que se aceptará: Evidencia tangible del cumplimiento de los hitos
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN	Demoras en la contratación del personal de apoyo del componente Los participantes de las redes coinciden en los lineamientos de red definidos y trabajan en pro de ellos
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD	Demoras en la contratación del personal de apoyo del componente Continuidad de la pandemia que no sea posible el desarrollo de talleres con las redes estrategicas Lentitud administrativa para la gestión de gastos de viaje
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS	Personal: Líderes (4) auxiliar de investigación (2) Asesores por red (3) Materiales o Consumibles: Papelería general Equipos o Máquinas: PC, impresora Gastos de viaje para ejercicio de in situ (de no ser posible por pandemia) Herramienta tecnológica para el trabajo en red
CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):	NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: WB 1.5 Validación de estrategias, procesos y herramientas para el uso de conocimiento
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO:	Validar en campo un conjunto de estrategias, procesos y herramientas para facilitar el proceso de uso del conocimiento en las experiencias definidas en cada red
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO:	En este paquete de trabajo se identifican, adaptan, construyen y se prueban en campo una serie de estrategias, procesos y herramientas que faciliten los diferentes subprocesos que conlleva al uso de conocimiento mediante bienes y servicios que satisfagan las demandas productivas y sociales. Esto se realizará a través de consultas bibliográficas, conocimiento de casos desarrollados a nivel nacional y mundial, y asesoría de expertos en la temática. Además, con el objetivo de fortalecer las competencias del equipo técnico en temas relacionados con el uso de conocimiento en redes de confianza Universidad-Empresa-Estado-Sociedad se realizarán talleres de entrenamiento en instituciones con experiencia en este campo. En esta actividad se utilizará una adaptación de los pasos para el Desarrollo de Guías Metodológicas.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES):	<p>-Paso 1: Revisión de la literatura: Búsqueda en diferentes bases de datos sobre los procesos de uso de conocimientos</p> <p><input type="checkbox"/> Paso 2 Visitas de referenciación nacionales e internacionales: Se contemplan visitas de carácter nacional para conocer procesos de uso de conocimiento en ciudades como Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Cartagena, una visita de referenciación de carácter internacional a en la que se incluye el entrenamiento de los actores de las redes de confianza UEE en estas temáticas y tres talleres de entrenamiento en gestión de redes UEEs y herramientas de uso de conocimiento.</p> <p><input type="checkbox"/> Paso 3: Panel de expertos: Los elementos encontrados en la revisión de la literatura y las visitas de referenciación se trasladarán a la opinión de panel de expertos para su implementación en el contexto regional. Los paneles estarán conformados por expertos tanto nacionales como internacionales y según las líneas estratégicas definidas.</p> <p><input type="checkbox"/> Paso 4: Construcción de propuesta de estrategias, procesos, herramientas para el uso de conocimientos en el contexto regional: se presenta las estrategias, procesos y herramientas elegidas para el desarrollo en las experiencias de uso de conocimiento.</p> <p><input type="checkbox"/> Paso 5: Aplicación de las estrategias, procesos y herramientas en los proyectos de uso del conocimiento (ver paso 4 de la actividad d)</p> <p><input type="checkbox"/> Paso 6: Establecer un conjunto validado de estrategias, procesos y herramientas para el uso del conocimiento en el contexto regional. A partir de la retroalimentación de cada experiencia de uso del conocimiento se conformará un conjunto validado.</p>
PERSONAL REQUERIDO	<p>Gladys Bastidas Cesar Gómez Carlos Andrade Yury Castillo Auxiliar(es) de investigación Asesores de Redes Asesor Internacional</p>
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:	<p>Responsable: Líderes de las redes, Gladys Bastidas, Yury Castillo</p> <p>Participa: Todas las personas del componente</p> <p>Apoya: Adolfo Plazas y Alvaro Rendón</p> <p>Revisa: Director de proyecto</p> <p>Aprueba:</p> <p>Da información:</p>
FECHAS PROGRAMADAS	<p>Inicio: Mes 12</p> <p>Fin: Mes 36</p>
HITOS IMPORTANTES	<p>1-Definición de primer conjunto de estrategias, procesos y herramientas con panel de expertos</p> <p>2-Selección de caso piloto</p> <p>3- Aplicación en los casos pilotos</p> <p>4-Validación en campo</p>
PRODUCTO A ENTREGAR	<p>Conjunto validado de procesos y herramientas para el uso de conocimiento: Recoger la experiencia de los tres pilotos en documento y cartilla con estrategias, procesos y herramientas que se usaron y funcionaron en los pilotos</p>
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	<p>Stakeholder que acepta: director del proyecto, revisión de interventoría</p> <p>Requisitos que deben cumplirse: Cumplir con el 100% de los hitos</p> <p>Forma en que se aceptará: Evidencia tangible cumplimiento de hitos</p>
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN	<p>-No hay cuarentena total nuevamente</p> <p>-Condiciones propicias de seguridad y movilidad para ir a los sitios donde se ubican las experiencias piloto</p> <p>-Hay recursos para financiar cuestiones adicionales en las experiencias piloto</p> <p>-Se han identificado tecnologías maduras para transferir</p> <p>-Hay interés y participación de parte del sector empresarial</p>
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD	<p>-No hay recursos para financiar cuestiones adicionales en las experiencias piloto</p>
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS	<p>Personal: Personal del componente 1 y asesores</p> <p>Materiales o Consumibles: materiales para talleres y cartillas</p>

CON QUE COSTOS

Equipos o Máquinas: